

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.11062021

**uzatvorenej v súlade s §536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby
(ďalej len „dodatok“)**

medzi Zmluvnými stranami:

1.Objednávateľ:

Názov spoločnosti: **Domov pri kríži**
Adresa: Pri kríži 26,841 02 Bratislava
Registrácia: Zriaďovateľská listina,dňa 01.04.1991
Bankové spojenie: ČSOB,a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0000 2583 9793
IČO: 00641405
IČ DPH: SK2020919285
Zastúpenie: Mgr.Janka Dudoňová,riaditeľka

(ďalej len“objednávateľ“)

2.Zhotoviteľ:

Ing.arch.Magdaléna Hladká-H&H Architekt,
Miletičova 99/5,821 08 Bratislava
Prevádzka: Miletičova č.1,82108 Bratislava
IČO: 34558144
DIČ: 1024636074
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0038 4506 7753
Mobil: +421 0904 344 086
E-mail: hharchitekt@gmail.com
Osoba oprávnená
konať vo veciach
technických: Ing.arch.Magdaléna Hladká
Ing.arch.Mikuláš Hladký

(ďalej len”zhotoviteľ”)

(ďalej aj ako “zmluvné strany”)

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1.Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2021 Zmluvu o dielo-č.11062021, predmetom ktorej je aj poskytnutie služby-vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre Ohlásenie stavebných prác-súvisiacich s odstránením havarijného stavu zatečenej a následne zavlhnutej časti prístavby objektu Domova pri kríži-stavebných úprav a udržiavacích prác(d ďalej len,,zmluva o dielo“ alebo“zmluva“).V zmysle zmluvy o dielo,článku IX Zmena a zrušenie zmluvy,sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo uvedených v tomto dodatku č.1.

Čl.2

Predmet dodatku

1.Počas realizácie diela došlo k zisteniu,že v zmysle zmluvy o dielo,článku I Východiskové podklady a údaje,plnenie bodu 1.4 e“Preverenie priechodnosti a prípadného poškodenia vnútornej splaškovej a dažďovej kanalizácie”nie je t.č. ukončené,výsledok bude poskytnutý zhotoviteľovi objednávateľom Na žiadosť zhotoviteľa sa plnenie tohoto bodu dopĺňa o preverenie priechodnosti a prípadného poškodenia aj vnútorných vodovodných rozvodov.

Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany **dohodli na zmene:**

A/ článku I.Východiskové podklady a údaje,

bodu 1.4,ktorý sa mení nasledovne:

1.4 Východiskové podklady poskytnuté objednávateľom:

- a)PD RP“Dostavba stravovacej prevádzky DOMOVA PRI KRÍŽI“,Dúbravka-sprac.07/2008, Ing.arch.M.Záhorský MaZa Partners,s.r.o.,Mierova 167/B,BA a PD skutočného vyhotovenia
- b)Geologický prieskum vrstiev podložia-použitý pri zakladaní objektu
- c)Znalecký posudok č.13/2015,Stravovacie zariadenie Domov pri kríži Bratislava-Dúbravka
- d)Preverenie bezporuchovosti zrealizovaného odvodnenia dažďovej vody zo strechy do verejnej dažďovej kanalizácie/+vpuste,hydroizolačná vrstva,.../-spôsobilou org./fi..
- e)Preverenie priechodnosti a prípadného poškodenia vnútornej splaškovej a dažďovej kanalizácie a vnútorných vodovodných rozvodov.
- e)Revízne správy o stave technologických zariadení a zariadení predmetov v riešených priestoroch.
- f)Zabezpečenie dvoch kopaných sond v mieste prejavu vlhkosti na sokli-od okapového chodníka do hĺbky po základovú škáru osadenia objektu-pre zhotoviteľa,pre spracovanie navrhovanej PD.

B/ článku III.Termíny plnenia,

bodu 3.1,ktorý sa mení nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje,že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl.II

nasledovne:

- 1.PD-bod 2.1:25 pracovných dní od podpisu ZOD

2.PD-bod 2.2a)-e):115 pracovných dní od podpisu ZOD

3.Dodanie vyjadrení na podanie Ohlásenia stavebných prác-stavebných úprav a udržiavacích prác a jeho podanie na stavebný úrad-IČ,bod 2.3:15 prac.dní od odovzdania PD zhotoviteľovi

Termíny plnenia predmetu tejto zmluvy budú splnené riadnym postupným odovzdaním častí predmetu zmluvy objednávateľovi v dohodnutých lehotách. Splnenie predmetu tejto zmluvy bude odovzdaním všetkých jej častí.

Čl.3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Uplatňovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy.
3. Zmenami,ktoré sú predmetom Dodatku č.1,nedôjde k zmene ceny diela.
4. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľú súčasť zmluvy o dielo.
5. Zmluva bude vyhotovená v štyroch rovnopisoch.Dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, jej účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave 03.09.2021

V Bratislave 03.09.2021

.....
Mgr.Janka Dudoňová,riaditeľka

.....
Ing.arch.Magdaléna Hladká,aut.arch.