

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo**  
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Číslo zmluvy: **ZOD1/2022**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ**

**Domov pri kríži**  
Pri kríži 26  
841 02 Bratislava

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických                      Ing. Roman Kolárik, ROKO&CO International, s.r.o.

zmluvných                         Mgr. Janka Dudoňová

IČO/ r.č.                              00641405

DIČ / IČ pre DPH/č. OP        2020919285

Bankové spojenie              SK10 7500 0000 0000 2583 9793

**1.2. Zhotoviteľ**

**FIS, s.r.o.**  
Pri vinohradoch 9800/269F  
811 03 Bratislava

kontakt: 0907 426 206  
e-mail: [uhnak@novastrecha.sk](mailto:uhnak@novastrecha.sk)

Obchod. register                 OR SR Bratislava I, odd. Sro. vl. č. 144666 /B

Štatutárny orgán                Filip Uhnák, konateľ

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických                      Filip Uhnák

zmluvných                         Filip Uhnák

IČO                                    52885267

DIČ / IČ pre DPH                2121241078/ SK2121241078

Bankové spojenie              Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK6411000000002940084872

### Termín plnenia

V zmysle bodu 12.3. vyššie uvedenej zmluvy o dielo, uzatvorenej dňa 07.06.2022 sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu odovzdania diela pojednávaného v bode 3.2.

Pôvodný termín odovzdania diela podľa cenovej ponuky číslo 22NA002 zo dňa 31.03.2022 bol stanovený na 10 pracovných dní, čo pripadá na 29.06.2022.

Nakoľko k vyhotoveniu tohto bodu je potrebné vyvrtáť otvor cez betónovú atiku, je potrebné prizvať kvalifikovanú osobu na vykonanie jadrového vŕtania. Vyťaženosťou kvalifikovaných osôb bol termín na vyvrtanie otvoru stanovený na 04.07.2022. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a odovzdané najneskôr dňa 06.07.2022

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené.

V Bratislave dňa 29.06.2022

V Bratislave, dňa 29.06.2022

Zhotoviteľ :