Dodatok ¢. 3
k Zmluve o dielo ¢. 2154/2018

uzavretej podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov -
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani)

l. Zmluvné strany

Objednavatel :

Nazov: Domov pri kriZi

Sidlo: Pri krizi 26, Bratislava, mestska ¢ast Dubravka
ICO: 00641405

DIC: 202091 9285

Zastupena : Mgr. Janka Dudoriova, riaditelka
Bankové spojenie: CSOB, a.s., Bratislava

C. tdtu: 25839793/7500

(dalej len ,objednavatel”)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.

Sidlo,(miesto podnikania):  Podunajska 23, 821 06 Bratislava

ICO: 35683066

DIC: 2020339211

IC DPH: SK2020339211

Statutamy organ: Ing. Milo§ Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, ass.

¢. Uctu: 3633646112/0200

Zapisany v. OR OS BA |, oddiel: Sa

Cislo zapisu: 1009/B

E-mail: eurobuilding@eurobuilding.sk

(dalej len ,zhotovitel*)

Il. Predmet a ucel dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 pism. b) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a v stlade s ustanovenim &lanku IV.

Cena diela ods. 6., 0ds. 7 aélanku XIll. ods. 7 Zmluvy odielo €. 2154/2018 uzavretej diia 03.09.2018

(dalej len ,Zmluva o dielo®) dohodli na uzavreti tohto Dodatku &. 3 k Zmluve o dielo (dalej len ,Dodatok &. 3¢),

ktorej predmetom je zhotovenie diela - realizacia stavebnych prac podia projektovej dokumentacie s nazvom:
»ZniZenie energetickej narocnosti budovy Domova pri krizi.“

Tymto Dodatkom €. 3 sa meni obsah Zmluvy o dielo vrétane jej priloh nasledovne:

1. Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo sa meni a dopifia v obsahu a rozsahu uvedenom v znaleckom posudku ¢.
09/2019 vypracovanym Ing. Jurajom Kozakoviom autorizovanym stavebnym inZinierom SKSI 2232* A*3-1
a znalcom odboru stavebnictvo reg. ¢. 911782, ktory tvori Prilohu €. 1 tohto Dodatku &. 3, v Technologickom
postupe konstrukéno-statickej sanacie kvetinatov s kumulovanou funkciou prvku zabradlia vypracovanym Ing.
Jurajom Kozakoviéom autorizovanym stavebnym inZinierom SKSI 2232* A*3-1 a znalcom odboru stavebnictvo,
reg. €. 911782, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tohto Dodatku ¢. 3 a v dokumente oznaGenom ako , ZniZenie energetivckej
naro¢nosti budovy Domova pri Krizi — Dodatok ¢. 3 k ZoD* s nazvom objektu: Kontrukéno-staticka sanacia
betonovych prvkov zabradlia-kvetinaGov, ktory tvori Prilohu €. 3 tohto Dodatku ¢.3.




2. V¢l. lll. Termin vykonania diela a podmienky realizovania a zmeny podla ods. 1 tohto &lanku, sa dopifia bod 7.
v nasledovnom zneni..

7.Novovzniknuta poziadavka na realizaciu naviac prac vzmysle Dodatku &. 3 je realizovatelna s ¢asovou
dotaciou 60 pracovnych dni pri reSpektovanim VSeobecne zavazného nariadenia Mestskej Gasti Dibravka
tykajuceho sa realizacie prac poas vikendov a dni pracovného pokoja .

3. V€l IV. Cena diela ods. 1. sa, v nadvaznosti na zmeny podra ods. 1 tohto élanku, meni nasledovne :

Zhotovitel — platitel DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR: 1282 873,38
1.2 vy8ka DPH v EUR 256 574,68
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR 1539 448,06

slovom : jedenmilionpétstotridsatdevattisicstyristostyridsatosem eur, pat centov.

Ztohocena za:
2. etapu bez DPH v EUR 706 442,02 vyska DPH v EUR 141 288,40 cena spolu s DPH v EUR 847 730,42

lll. Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze st pine spdsobilé na pravne ukony, Umyselne neuviedli druha stranu
do omylu, a Ze vSetky tu uvedené vyhlasenia a ustanovenia tohto Dodatku &. 3 vratane jeho priloh obsahujl
vyraz ich slobodnej, vaznej; urditej a zrozumitelnej vole, prejavenej bez tiesne alebo napadne nevyhodnych
podmienok.

2.Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze si Dodatok €. 3 pozorne pregitali, jeho obsahu porozumeli a na znak
suhlasu so vaetkymi jeho ustanoveniami ho podpisuju.

3. Ostatné Clanky a ustanovenia Zmluvy o dielo €. 2154/2018 zostavajii nezmenené.

4. Dodatok ¢. 3 je vypracovany v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri pre objednavatela a dva pre zhotovitela.

5. Tento Dodatok ¢. 3 nadobuda platnost diom podpisu a Géinnost diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia

v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

6. Prilohami tohto Dodatku ¢. 3 su:

Priloha €. 1 - dokument oznaCeny ako ,Znalecky posudok ¢. 09/2019

Priloha €. 2 — dokument oznaceny ako ,Technologicky postup konstruk&no-statickej sanacie kvetinatov
s kumulovanou funkciou pvku zabradlia®

Priloha €. 3 - ZniZenie energetickej naroénosti budovy Domova pri Krizi — Dodatok &. 3 k ZoD s nazvom
objektu: Konstrukéno-staticka sanacia betdnovych prvkov zabradlia-kvetinagov *
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riaditelka predseda predstavenstva

za objednavatela za zhotovitela




